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REPUBLICA DOMINICANA
DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS
DIRECCION DE PLANES Y DESARROLLO
DNCD
“Año del Desarrollo Agroforestal”
INFORME DE EJECUCION  DE LOS PROYECTOS 2017
	PROYECTO
	CALENDARIO DE EJECUCION 

	1
	Centro de Documentación y Doctrina
	En proceso de planificación.

	2
	Centro de Control de Operaciones Conjuntas e Interdicciones, COCI
	Ejecución planificada para el período de enero a febrero 2017.

	3
	Adquisición e Instalación de 2 BODYSCANNERS para los Aeropuertos de Santiago y Puerto Plata
	Ejecución iniciada en el período de noviembre 2016 a enero 2017.

	4
	Readecuación de la Oficinas Administrativas y de Planificación Estratégica de URTTI
	Ejecución  planificada para el período de enero a febrero 2017.

	5
	 División Especial de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DETIC), DNCD
	Esta sección fue trasladada temporalmente, ya que su habilitación y construcción está pautada para enero del 2018 . 

	6
	Instalación Unidades Caninas - K9, en Elías Piña y Jimaní
	Ejecución  planificada para el período de abril a agosto 2017.

	7
	Readecuación de las instalaciones de la Dirección de Inteligencia Operativa
	Ejecución  planificada para el período de marzo a mayo 2017.

	8
	Construcción y traslado de las instalaciones de la Inspectoría General DNCD
	Ejecución  planificada para el período de abril a julio 2017.

	9
	Construcción de las nuevas instalaciones de la Dirección de Investigaciones DNCD
	Ejecución  planificada para el período de febrero a mayo 2017.

	10
	Remodelación de la Recepción Edificio 1 
	Ejecución  planificada para el período de enero a marzo 2017.

	11
	Construcción de una nueva Cafetería 
	Ejecución  planificada para el mes de marzo 2017,

	12
	Construcción de la Inspectoría de Los Alcarrizos y Las Caobas, División Oriental DNCD
	Ejecución  planificada para el período de enero a marzo 2017.

	13
	Realización de la XXXIV Conferencia Internacional de la IDEC 
	Planificación iniciada en septiembre 2016 y concluida en mayo 2017, con presupuesto otorgado por el Ministerio de la Presidencia (MINPRE). 

	14
	Reubicación de la Dirección Financiera y sus dependencias
	En proceso de planificación, pautado para iniciar en el 2018.

	15
	Ampliación y Readecuación de la Dirección de Recursos Humanos 
	Ejecución  planificada para el período de octubre 2017 a Enero 2018.

	16
	Readecuación de las ubicaciones de la  División Central y Operaciones  
	En proceso de planificación, pautado para iniciar en el 2018.

	17
	Reubicación de las oficinas de la Dirección del CICC
	Ejecución  planificada para el período de enero a febrero 2017.

	18
	Creación de la División de Inteligencia Estratégica (DINES)
	Ejecución planificada para el período de marzo a agosto 2017.

	19
	Creación de la División de Contrainteligencia
	Ejecución  planificada para el período de marzo a diciembre 2017.
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