



REPUBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS
DURANTE EL TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE 2018

PROYECTOS		NIVEL DE AVANCE
1.	Desarrollo de un Centro de Mando y Control Móvil	Proyecto ejecutado a un 100%
2.	Adquisición e Instalación de 2 BODYSCANNERS para los Aeropuertos Internacionales del Catey e Higüero	Proyecto ejecutado a un 15%
3.	Creación de la Dirección de Entrenamiento y Capacitación, DNCD	Proyecto ejecutado a un 100%
4.	Remodelación de las áreas requeridas de las diferentes dependencias de la DNCD y en las diferentes provincias del país	Proyecto ejecutado a un 100%
5.	Creación y Establecimiento de canales de comunicación bidireccional con las demás dependencias internas DNCD	Proyecto ejecutado a un 100%
6.	Certificado ISO 9001.	Proyecto ejecutado a un 100%
7.	Reubicación de la Dirección Financiera y sus dependencias	Proyecto ejecutado a un 100%
8.	Reubicación de la Dirección Administrativa	Proyecto ejecutado a un 100%
9.	Reubicación de la Consultoría Jurídica	Proyecto ejecutado a un 100%
10.	Ampliación del Almacén del Departamento de Químico y Precursores	Proyecto ejecutado a un 100%
11.	Reubicación del Departamento de Químicos y Precursores	Proyecto ejecutado a un 100%
12.	Reubicación de la Dirección de Planes y Estrategias.	Proyecto ejecutado a un 100%
13.	Readecuación de las ubicaciones de la División Central, Dirección de Operaciones y Programa de Orientación Comunitaria POC	Proyecto ejecutado a un 100%
14.	Repotenciación y equipamiento necesario de las aeronaves para las operaciones de interdicción.	Proyecto ejecutado a un 25%
15.	Sistema de gestión administrativa de la DNCD SAIC, actualizado de 2.0 a 3.0	Proyecto ejecutado a un 90%
16.	Plan de Protección y Seguridad de las instalaciones e infraestructuras de la DNCD	Proyecto ejecutado a un 90%
17.	Creación de la División Internacional contra el Cibertráfico de Drogas(DICID), DNCD	Proyecto ejecutado a un 100%

